

**План реализации проекта «Модернизация технологического образования  
в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»  
в МОУ СШ №6 на 2022 год**

| <b>2022</b>      |                                                                                                                                |                       |                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>№<br/>п/п</i> | <i>Содержание деятельности/<br/>мероприятие</i>                                                                                | <i>Сроки</i>          | <i>Результат</i>                                                                    |
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                                                                       | <b>3</b>              | <b>4</b>                                                                            |
| 1                | Осуществление самоопределения обучающихся в отношении выбора компетенций WorldSkills                                           | январь - март         | 5 обучающихся выбрали направление обучения                                          |
| 2                | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1 и 5 классов                                    | январь - май          | Апробированы модульные программы для 1 и 5 классов                                  |
| 3                | Участие в разработке пакета нормативно-правовых и организационных документов, обеспечивающих деятельность Центра компетенций   | январь - август       | Утверждён пакет нормативно-правовых и организационных документов                    |
| 4                | Обновление информации на странице проекта на сайте школы                                                                       | январь - декабрь      | Регулярно обновляется страница сайта                                                |
| 5                | Апробация проведения муниципальных чемпионатов по стандартам юниорского движения WorldSkills                                   | январь - декабрь      | Проведено не менее 1 чемпионата на базе школы                                       |
| 6                | Участие в муниципальных чемпионатах по стандартам юниорского движения WorldSkills.                                             | январь - декабрь      | Участие не менее чем в 2-х муниципальных чемпионатах                                |
| 7                | Участие в подготовке и проведении отчётного регионального мероприятия                                                          | февраль - апрель      | Участвовали в мероприятии не менее 30% педагогов                                    |
| 8                | Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе                                                                 | апрель, июнь, октябрь | Отчёты оформлены и опубликованы на странице сайта                                   |
| 9                | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по развитию компетенций юниорского движения WorldSkills | до 30.04              | Разработано не менее 1 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы |
| 10               | Корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1 и 5 классов                                | май - июнь            | Скорректированы модульные программы для 1 и 5 классов                               |
| 11               | Оформление отчуждаемых продуктов инновационной деятельности                                                                    | сентябрь - ноябрь     | Продукты оформлены                                                                  |
| 12               | Апробация разработанных модульных программ учебного                                                                            | сентябрь - декабрь    | Модульные программы для 2 и 6 классов частично                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | предмета «Технология» для 2 и 6 классов                                                                                                                                                        |                    | апробированы                                                                                                  |
| 13 | Апробация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию компетенций юниорского движения WorldSkills                                                                 | сентябрь - декабрь | Дополнительные программы частично апробированы                                                                |
| 14 | Описание модели школьного технологического образования                                                                                                                                         | до 01.10.          | Модель школьного технологического образования описана и представлена в срок                                   |
| 15 | Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта                                                                                                           | октябрь            | Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на второй год реализации проекта |
| 16 | Представление описания управленческой и педагогической практики реализации модульных образовательных программ учебного предмета «Технология»                                                   | до 01.11           | Описание практик                                                                                              |
| 17 | Представление описания управленческой и педагогической практики реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по развитию компетенций юниорского движения WorldSkills | до 01.11           | Описание практик                                                                                              |
| 18 | Заполнение аналитической справки о качественных изменениях внутри школы                                                                                                                        | ноябрь             | Справка представлена в срок                                                                                   |
| 19 | Заполнение анкеты по итогам реализации проекта                                                                                                                                                 | ноябрь             | Анкета представлена в срок                                                                                    |
| 20 | Определение перспектив развития инновационной деятельности                                                                                                                                     | декабрь            | Составлен перспективный план развития инновационной деятельности                                              |
| 21 | Участие педагогов и обучающихся в муниципальных и региональных мероприятиях по направлениям проекта                                                                                            | в течение года     | Наличие участников                                                                                            |