

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети
профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий
мыследеятельностной педагогики»
в части, определяемой техническим заданием**

Цель реализации проекта: разработка и апробация модели внедрения технологий мыследеятельностной педагогики в образовательный процесс старшей школы, позволяющей муниципальной сети профильного обучения начать реализацию ФГОС СОО с 1 сентября 2018 года.

№ п/п	Содержание деятельности/ мероприятие	Сроки	Результат
1	2	3	
1.	Создать рабочую группу участников РИП	Апрель 2017	Создана рабочая группа в количестве 10 человек, определены направления лабораторий
2.	Разработать нормативно-правовые акты деятельности РИП	Май 2017	Приказ
3.	Участие в разработке пакета локальных актов, необходимых для организации образовательного процесса на уровне СОО в форме сетевого взаимодействия ОУ	Апрель 2017-март 2018	Приказы, локальные акты
4.	Разработать ООП СОО МОУ СШ №6	Апрель-декабрь 2017	Разработана ООП СОО
5.	Участие в деятельности рабочей группы по разработке модели сети профильного обучения в соответствии с ФГОС СОО с учетом принципов мыследеятельностной педагогики	Апрель-май 2017	Проект модели
6.	Участие в разработке ООП СОО с учетом принципов мыследеятельностной педагогики, реализуемой в форме сетевого взаимодействия	Сентябрь-декабрь 2017	Проект ООП СОО
7.	Участие в районном фестивале «Панорама открытых уроков»	Октябрь 2017	Участие в Фестивале не менее 2 педагогов
8.	Разработка сценариев уроков и их апробация с использованием технологий мыследеятельностной педагогики	Октябрь 2017	Разработано не менее 2 сценариев
9.	Участие педагогов в разработке оргдеятельностной игры	Сентябрь-октябрь 2017	Участие не менее 3 педагогов в разработке программы ОДИ
10.	Оргдеятельностная игра с	Осенние каникулы	Участие в игре не

	обучающимися		менее 30% обучающихся 10-11 классов
11.	Разработка сценариев уроков и их апробация с использованием технологий мыследеятельностной педагогики	Октябрь 2018	Разработано не менее 6 сценариев уроков
12.	Разработка ОДИ для обучающихся 10 классов СОО в соответствии с профилем, реализуемым в ОУ	Декабрь 2018	Разработана и апробирована ОДИ с описанием практики
13.	Участие в деятельности лабораторий метапредмет «Знание», метапредмет «Задача», метапредмет «Проблема», «Оргдеятельностные игры и проектная школа»	Сентябрь 2017-декабрь 2019	
14.	Разработка сценариев уроков и их апробация с использованием технологий мыследеятельностной педагогики	Октябрь 2019	Разработано не менее 6 сценариев уроков
15.	Разработка ОДИ для обучающихся 10 классов СОО в соответствии с профилем, реализуемым в ОУ	Апрель 2019	Разработана и апробирована ОДИ с описанием практики
16.	Участие в описании педагогической практики проведения Проектной школы	Май 2019	Сборник методических материалов
17.	Размещение информации о РИП на сайте ОУ	В течение деятельности РИП	Страница сайта
18.	Изучение опыта регионов	В течение деятельности РИП	
19.	Заседание рабочей группы	В течение деятельности РИП	План работы группы