

**Промежуточный отчет о деятельности
региональной инновационной площадки**

I. Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

| Запланировано в отчетном периоде* | | Фактически проведено* | | Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные) ** | Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы) *** | Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком (выставляется в % соотношении) **** | Причины отклонений. Планируемые действия по корректировке плана***** |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---|---|--|--|--|
| Сроки | Меры, мероприятия | Сроки | Меры, мероприятия | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 квартал | | | | | | | |
| январь - март | Осуществление самоопределения обучающихся в отношении выбора компетенций WorldSkills | январь | Осуществление самоопределения обучающихся в отношении выбора компетенций WorldSkills | 5 обучающихся выбрали направление обучения | | 100 % | |
| январь - май | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 5 и 6 классов | январь - март | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 5 и 6 классов | Апробируются модульные программы для 5 и 6 классов | | 100% | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---|--|--|------|--|
| январь - декабрь | Апробация проведения муниципальных чемпионатов по стандартам юниорского движения WorldSkills | 24.03 | Апробация проведения муниципальных чемпионатов по стандартам юниорского движения «ПрофиТут» | На базе школы проведен муниципальный чемпионат по стандартам юниорского движения по компетенции «Лазерные технологии» | | 100% | |
| январь - декабрь | Участие в муниципальных чемпионатах по стандартам юниорского движения WorldSkills | 24.03 | Участие в муниципальных чемпионатах по стандартам юниорского движения «ПрофиТут» | Приняли участие 6 обучающихся: – Лазерные технологии - 3 участника (1 победитель и 2 призера); – Столярное дело - 1 участник (призер); – Поварское дело - 2 участника | | 100% | |
| февраль | Участие в региональных чемпионатах по стандартам юниорского движения WorldSkills | 7-11. 02 | Участие в муниципальных чемпионатах по стандартам юниорского движения WorldSkills | Приняли участие 3 обучающихся: – Организация экскурсионных услуг - 1 человек (призер); – Химический анализ - 2 человека | | 100% | |
| январь - декабрь | Обновление информации на странице проекта на | январь - март | Обновление информации на странице | Обновлена страница сайта | | 100% | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------|--|--|--|------|--|
| | сайте школы | | проекта на сайте школы | | | | |
| апрель | Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе | 15.04 | Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе | Отчёт оформлены и опубликованы на странице сайта | | 100% | |
| 2 квартал | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 квартал | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 квартал | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

II. Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

| Название и тема мероприятия РИП | Срок проведения | Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов | Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий) |
|---------------------------------|-----------------|--|--|
| 1 квартал | | | |
| | | | |
| 2 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4 квартал | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

Публикации по теме РИП

| Вид/форма публикации | Тема/Название | Автор (авторский коллектив) | Где опубликовано. Ссылка на публикацию |
|----------------------|---------------|-----------------------------|--|
| 1 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

| Название мероприятия | Тема выступления | Ф.И.О. выступающего, должность, место работы | Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора |
|--|---|--|--|
| 1 квартал | | | |
| Межрегиональный образовательный форум Центров «Точка роста» в г. Томск | Изготовление дидактического пособия с использованием лазерного станка | Зимин Михаил Николаевич, учитель технологии | https://forum.toipkro.ru/tr-2022/ https://drive.google.com/file/d/1RKQfKLHOv1Pz1Y1Wxgcyhb9gPgjOqtV/view |
| | | | |
| 2 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 3 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |

III. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

Повышения квалификации участников РИП

| ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта | Повышение квалификации, ОО, тема, сроки |
|-----------------|--|--|---|
| 1 квартал | | | |
| Зимин Михаил | МОУ СШ №6 , учитель | Координация деятельности | ППК от "Первое сентября": |
| | | | |
| 2 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4 квартал | | | |
| | | | |
| | | | |

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

| Наименование разработанного нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП |
|--|--|
| | 1 квартал |
| | |
| | |
| | 2 квартал |
| | |
| | |
| | 3 квартал |
| | |
| | |
| | 4 квартал |
| | |
| | |