

**План реализации проекта «Модернизация технологического образования  
в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»  
в МОУ СШ №6 на 2021 год**

<b>2021</b>			
<i>№ п/п</i>	<i>Содержание деятельности/ мероприятие</i>	<i>Сроки</i>	<i>Результат</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Разработка дорожной карты по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» в учреждении	январь - март	Разработана дорожная карта
2	Осуществление самоопределения обучающихся в отношении выбора компетенций WorldSkills	январь-март	3 обучающихся выбрали направление обучения
3	Участие педагогов в работе групп по разработке модулей учебного предмета «Технология»	январь-апрель	Участвовали в работе групп
4	Обновление информации на странице проекта на сайте школы	январь - декабрь	Регулярно обновляется страница проекта
5	Формирование Портфеля программ модулей учебного предмета «Технология»	февраль - март	Сформированы 10 программ модулей учебного предмета «Технология»
6	Формирование реестра образовательных партнеров: общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичных производств	февраль - апрель	Сформирован реестр партнёров
7	Определение механизмов интеграции организаций для реализации идей проекта	февраль - апрель	Заключены договорные отношения
8	Участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования	март - август	Разработана организационно-управленческая муниципальная модель развития технологического образования
9	Создание модульных образовательных программ учебного предмета «Технология» для 1-4 и 5-8 кл. для реализации в школе	До 01.04	Созданы модульные образовательные программы и представлены на экспертизу
10	Разработка рабочих программ учителей	апрель - июнь	Разработаны рабочие программы
11	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе	апрель, июнь, октябрь, декабрь	Отчёты оформлены и опубликованы на странице сайта

12	Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООС	июнь - август	ООП НОО и ООП ООС изменены в соответствии с особенностями модульной реализации учебного предмета «Технология»
13	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1 и 5 классов	сентябрь-декабрь	Программы 1 и 5 классов частично апробированы
14	Апробация механизмов интеграции организаций	сентябрь-декабрь	Механизмы интеграции апробированы
15	Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта	октябрь	Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на второй год реализации проекта
16	Организация повышения квалификации педагогических работников школы	в течение года	Не менее 70% педагогов учебного предмета «Технология» повысили квалификацию
17	Организация обучения стандартам WorldSkills экспертов и наставников	в течение года	Стандартам WorldSkills обучены 2 педагога
18	Закупка оборудования, необходимого для реализации модульной программы учебного предмета «Технология»	в течение года	Пополнение материально-технической базы кабинетов технологии
19	Участие педагогов и обучающихся в муниципальных и региональных мероприятиях, по направлениям проекта	в течение года	Наличие участников